



MUNICÍPIO DE ANHUMAS
 CNPJ 44.853.331/0001-40
 Rua Domingos Ferreira de Medeiros, 496 – Centro
 Telefone: (018) 3286-1140 CEP 19.580-000 – ANHUMAS – SP
 e-mail: pmanhumas@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS			VALOR TOTAL		R\$ 1.724.123,07	FOLHA ÚNICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO SANTO ANASTACIO - DIMENSÕES: 24,00m x 5,00m e 6,00m de altura			PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES		06/04/2022	
LOCAL: Estrada Rural Paulo Bernardo Cachefo - ANHUMAS/SP						
ITEM	ETAPAS		PERÍODOS DE 30 DIAS			TOTAL
			1	2	3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 19.425,65			R\$ 19.425,65
2	PROJETOS	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 10.935,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.935,87
3	TERRAPLENAGEM	%	25,00%	75,00%		100,00%
		R\$	R\$ 8.193,63	R\$ 24.580,89	R\$ -	R\$ 32.774,52
4	INFRAESTRUTURA	%		100,00%		100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ 669.398,69	R\$ -	R\$ 669.398,69
5	MESOESTRUTURA	%		50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ 146.145,67	R\$ 146.145,67	R\$ 292.291,33
6	SUPERESTRUTURA	%		50,00%	50,00%	100,00%
		R\$		R\$ 331.672,80	R\$ 331.672,80	R\$ 663.345,59
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			100,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.951,42	R\$ 35.951,42
TOTAL GERAL		MENSAL	R\$ 38.555,15	R\$ 1.171.798,04	R\$ 513.769,88	R\$ 1.724.123,07
		ACUMULADO	R\$ 38.555,15	R\$ 1.210.353,19	R\$ 1.724.123,07	